Приложение № 7
к договору №____ 
от "__"______2017г.

Утверждаю: 
 Заместитель Генерального директора по
 производству - главный инженер

__________________ /А.Н. Павлив 
«____»  ____________2017года


Акт №_________от «____» ___________ 20___года
на дополнительные работы

На объекте ________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Мы нижеподписавшиеся, в составе:
Представителя Заказчика: ________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Представителя Заказчика по вопросам технического надзора: ________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Представителя лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Авторского надзора: _______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Представителя Подрядчика, осуществляющего строительство: _______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Провели обследование объекта и определили необходимость и причины выполнения дополнительных работ, не предусмотренных рабочей документацией ___________(шифр): в связи с ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(обоснование необходимости и целесообразности внесения изменений)


	№ п/п
	№ позиции по графику СМР или по смете (№ЛС)
	Наименование работ (материалов)
	Ед. изм.
	Объем работ по РД
	Фактический объем работ
	Отклонение

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Код причины дополнительных работ:_________________

Источник финансирования: __________________________________ 
(глава, статья затрат ССРСС)

Дополнительные работы (в соответствии с ПСД, с отклонениями от ПСД)
(подчеркнуть)

Изложенные в Акте факты являются основанием для принятия Заказчиком решения об инициировании корректировки проектно-сметной документации.

Подписи: 
Представитель Заказчика_______________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Представитель Заказчика по вопросам технического надзора ________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации/Авторский надзор ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Представитель Подрядчика, осуществляющего строительство _______________________
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)


Примечание: Код причины возникновения дополнительных работ в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013:
1 - введение усовершенствований; 
2  - изменение стандартов и норм; 
3 – дополнительные требования заказчика; 
3.1 - изменение исходных данных на проектирование; 
3.2 - поставка непроектного оборудования; 
3.3 - отклонение СМР от проекта; 
3.4 - дополнительные требования эксплуатационных служб; 
4 - устранение ошибок проектирования; 
4.1 - устранение ошибок проектирования по замечаниям Генпроектировщика; 
4.2 - устранение ошибок проектирования по замечаниям Заказчика; 
5 - другие причины. 
Коды причины изменения «3» и «4»расширеныдополнительными подпунктами для организации статистического учета причин внесения изменений. 

